

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B trường THPT Nguyễn Đăng.

Trên cơ sở Tờ trình số 17/TTr-THPTNĐ ngày 22/5/2024 của trường THPT Nguyễn Đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B, Tổ thẩm định tiến hành thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B và báo cáo về kết quả thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ THÔNG TIN CƠ BẢN

1. Căn cứ pháp lý

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/01/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 476/SGDDĐT-KHTC ngày 20/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc thống nhất chủ trương bảo dưỡng, sửa chữa CSVC Trường THPT Nguyễn Đăng;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-SGDĐT ngày 17/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán Bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II và hội trường B của Trường THPT Nguyễn Đăng;

Căn cứ Quyết định số 723/QĐ-SGDĐT ngày 21/07/2022 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Tổ thẩm định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu

2. Thông tin cơ bản

a) Tên dự toán: Bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B

b) Tổng mức đầu tư: 498.523.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tám triệu năm trăm hai mươi ba ngàn đồng).

Trong đó:

- Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa	:	421.272.887	đồng.
- Chi phí quản lý dự án	:	14.517.064	đồng.
- Chi phí tư vấn ĐTXD	:	41.459.983	đồng.
- Chi phí khác	:	5.000.000	đồng.
- Chi phí dự phòng	:	16.273.066	đồng.

c) Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên (tự chủ) được giao năm 2023 chuyển sang năm 2024 của đơn vị.

d) Tên chủ đầu tư: Trường THPT Nguyễn Đăng.

đ) Thời gian thực hiện: Năm 2024.

e) Địa điểm bảo dưỡng, sửa chữa: Thị trấn Càng Long, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh.

g) Quy mô:

+ Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng (Bảo dưỡng, sửa chữa), cấp

III.

+ Bảo dưỡng, sửa chữa các cửa sổ, cửa đi các dãy phòng học A,B,C; Bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B.

3. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 31.138.233 đồng;

b) Tổng giá trị phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 21.273.066 đồng;

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 446.111.701 đồng ;

d) Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không;

đ) Tổng giá trị các phần công việc: 498.523.000 đồng;

e) Tổng mức đầu tư : 498.523.000 đồng.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

Kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu được tổng hợp theo Bảng số 1 dưới đây:

Bảng số 1

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Công văn số 476/SGDĐT-KHTC ngày 20/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc thống nhất chủ trương bảo dưỡng, sửa chữa CSVCS Trường THPT Nguyễn Đăng	x	
2	Quyết định số 354/QĐ-SGDĐT ngày 17/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán Bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II và hội trường B của Trường THPT Nguyễn Đăng.	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Cơ sở pháp lý của việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cơ bản tuân thủ theo quy định của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/01/2024 của Chính phủ.

2. Phân chia dự án thành các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 37 của Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 và dự toán được duyệt tại Quyết định số 354/QĐ-SGDĐT ngày 17/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán Bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II và hội trường B của Trường THPT Nguyễn Đăng. Chủ đầu tư tự chịu trách nhiệm tính đúng tính đủ các chi phí trong dự toán được đơn vị phê duyệt.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Phần công việc đã thực hiện: Phần công việc, giá các gói thầu đã thực hiện phù hợp theo dự toán được duyệt. Trường THPT Nguyễn Đăng chịu trách nhiệm về toàn bộ quy trình, thủ tục thực hiện phù hợp theo quy định.

- Phần công việc chưa thực hiện mà không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Phù hợp theo dự toán được phê duyệt.

- Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: không.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Gói thầu số 04		
-	<i>Tên gói thầu:</i> Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	x	
-	<i>Giá gói thầu:</i> 6.000.000 đồng.	x	
-	<i>Nguồn vốn:</i> Nguồn kinh phí chi thường xuyên (tự chủ) được giao năm 2023 chuyển sang năm 2024 của đơn vị.	x	
-	<i>Hình thức lựa chọn nhà thầu:</i> Chỉ định thầu rút gọn.	x	
-	<i>Phương thức lựa chọn nhà thầu:</i>	x	
-	<i>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:</i> 05 ngày	x	

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6 năm 2024	x	
-	Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói	x	
-	Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày	x	
-	Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất	x	
2	Gói thầu số 05		
-	Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu	x	
-	Giá gói thầu: 2.000.000 đồng.	x	
-	Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên (tự chủ) được giao năm 2023 chuyển sang năm 2024 của đơn vị.	x	
-	Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.	x	
-	Phương thức lựa chọn nhà thầu:	x	
-	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày	x	
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6 năm 2024	x	
-	Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói	x	
-	Thời gian thực hiện gói thầu: 10 ngày	x	
-	Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất	x	
3	Gói thầu số 06		
-	Tên gói thầu: Tư vấn thẩm định kết quả LCNT	x	
-	Giá gói thầu: 3.000.000 đồng.	x	
-	Nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên (tự chủ) được giao năm 2023 chuyển sang năm 2024 của đơn vị.	x	
-	Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.	x	
-	Phương thức lựa chọn nhà thầu:	x	
-	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 05 ngày	x	
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng	x	

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
	6,7 năm 2024		
-	<i>Loại hợp đồng:</i> Hợp đồng trọn gói	x	
-	<i>Thời gian thực hiện gói thầu:</i> 10 ngày	x	
	<i>Giám sát hoạt động đấu thầu:</i> Không đề xuất	x	
4	Gói thầu số 07		
-	<i>Tên gói thầu:</i> Tư vấn giám sát thi công xây dựng	x	
-	<i>Giá gói thầu:</i> 13.838.814 đồng.	x	
-	<i>Nguồn vốn:</i> Nguồn kinh phí chi thường xuyên (tự chủ) được giao năm 2023 chuyển sang năm 2024 của đơn vị.	x	
-	<i>Hình thức lựa chọn nhà thầu:</i> Chỉ định thầu rút gọn.	x	
-	<i>Phương thức lựa chọn nhà thầu:</i>	x	
-	<i>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:</i> 05 ngày	x	
-	<i>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:</i> Tháng 6,7 năm 2024	x	
-	<i>Loại hợp đồng:</i> Hợp đồng trọn gói	x	
-	<i>Thời gian thực hiện gói thầu:</i> 90 ngày	x	
-	<i>Giám sát hoạt động đấu thầu:</i> Không đề xuất	x	
5	Gói thầu số 08		
-	<i>Tên gói thầu:</i> Thi công bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B.	x	
-	<i>Giá gói thầu:</i> 421.272.887 đồng.	x	
-	<i>Nguồn vốn:</i> Nguồn kinh phí chi thường xuyên (tự chủ) được giao năm 2023 chuyển sang năm 2024 của đơn vị.	x	
-	<i>Hình thức lựa chọn nhà thầu:</i> Chào hàng cạnh tranh trong nước qua mạng.	x	
-	<i>Phương thức lựa chọn nhà thầu:</i> Một giai đoạn, một túi hồ sơ	x	
-	<i>Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu:</i> 60 ngày	x	

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU			
STT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
-	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 6,7 năm 2024	x	
-	Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói	x	
-	Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày	x	

- Ý kiến thẩm định về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả được tổng hợp tại Bảng 2 cơ bản đảm bảo đầy đủ các nội dung theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội; Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ.

- Về nguồn vốn: Nguồn kinh phí chi thường xuyên (tự chủ) được giao năm 2023 chuyển sang năm 2024 của đơn vị. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo dưỡng, sửa chữa sử dụng từ nguồn vốn được bố trí đảm bảo triển khai theo tiến độ.

c) Ý kiến thẩm định về tổng giá trị của các phần công việc:

Tổng giá trị của phần công việc đã thực hiện, phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu, phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 498.523.000 đồng phù hợp với tổng mức nguồn vốn được phê duyệt là 498.523.000 đồng.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Tổ thẩm định cơ bản thống nhất trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo nội dung Tờ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu của trường THPT Nguyễn Đăng kèm theo.

- Trường THPT Nguyễn Đăng chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm quyền về việc phân chia các gói thầu phù hợp theo quy mô, tính chất của gói thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng trong tổ chức lựa chọn nhà thầu.









2. Kiến nghị:

Trên cơ sở tờ trình của Trường THPT Nguyễn Đăng về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả thẩm định, phân tích như trên, Tổ thẩm định kiến nghị Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh:

- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B trường THPT Nguyễn Đăng.

Tổ thẩm định báo cáo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định.

*** Ý kiến của Tổ thẩm định:**

STT	Nội dung	Họ tên	Chức vụ	Thống nhất	Ký tên
1	Bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B trường THPT Nguyễn Đăng.	Thạch Tha Lai	Tổ trưởng	✓	
		Tăng Phương Quang	Tổ phó	✓	
		Châu Thị Thanh Diệu	Tổ viên	✓	
		Trần Thanh Trân	Tổ viên	✓	
		Nguyễn Thị Thanh Nguyên	Tổ viên	✓	
		Vương Thị Thu Vân	Tổ viên	✓	
		Huỳnh Quốc Tiến	Tổ viên	✓	
		Lưu Cao Cảnh	Tổ viên	✓	

Nơi nhận:

- Phòng KHTC.
- Lưu: VT, TTĐ.

Đính kèm:

- Danh mục tài liệu.

TỔ TRƯỞNG



Thạch Tha Lai

DANH MỤC TÀI LIỆU*(Kèm theo Báo cáo số: 26 / BC-TTĐ ngày 05 / 6 / 2024 của Tổ thẩm định)***BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO BÁO CÁO THẨM ĐỊNH**

STT	Nội dung	Ghi chú
1.	<p><i>Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu</i></p> <p>Tờ trình số 17/TTr-THPTNĐ ngày 22/5/2024 của trường THPT Nguyễn Đăng kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II, bảo dưỡng, sửa chữa hội trường B.</p>	<i>Bản chụp</i>
2.	<p><i>Các tài liệu có liên quan khác.</i></p> <p>- Công văn số 476/SGDDĐT-KHTC ngày 20/3/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc thống nhất chủ trương bảo dưỡng, sửa chữa CSVC Trường THPT Nguyễn Đăng;</p> <p>- Quyết định số 354/QĐ-SGDĐT ngày 17/5/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt dự toán Bảo dưỡng, sửa chữa cửa sổ, cửa đi các nhà học A, B, C giai đoạn II và hội trường B của Trường THPT Nguyễn Đăng.</p>	<i>Bản chụp</i>