

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc  
nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và  
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2024 của  
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn  
nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2024 của Bộ  
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa  
chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 07 tháng 02 năm 2024 của  
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp mở  
rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định  
số 325/BC-SKHĐT ngày 21 tháng 5 năm 2024.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp mở  
rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long với  
nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà  
thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định  
hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- LĐVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNXD. 63

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Handwritten signature in blue ink, appearing to be 'NTH' or similar, written over the seal and extending across the page.*

**Nguyễn Trung Hoàng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long  
(Kèm theo Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024  
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Sở Giáo dục và Đào tạo	Gói thầu số 05: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	Lập HSMT, đánh giá HSDT	37.868.830	Vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và vốn ngân sách tỉnh đối ứng	Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6, 7 năm 2024	Trọn gói	90 ngày	Không áp dụng	
2		Gói thầu số 06: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu thi công xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu thi công xây dựng	4.382.966		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6, 7 năm 2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
3		Gói thầu số 07: Tư vấn thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng	Thẩm định kết quả LCNT thi công xây dựng	4.382.966		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6, 7 năm 2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
4		Gói thầu số 08: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	287.960.896		Chi định thầu rút gọn		10 ngày	Tháng 6, 7 năm 2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	

*nam*

TT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
5	Sở Giáo dục và Đào tạo	Gói thầu số 09: Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long	Thi công xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Càng Long	8.765.932.908	Vốn chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và vốn ngân sách tỉnh đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	90 ngày	Tháng 6, 7 năm 2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng	
6		Gói thầu số 10: Bảo hiểm công trình	Bảo hiểm công trình	7.012.746		Chi định thầu rút gọn	10 ngày	Tháng 6, 7 năm 2024	Trọn gói	270 ngày	Không áp dụng		
<b>Tổng giá gói thầu: 9.107.541.312 đồng</b>													

*anh*