

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **3833** /UBND-CNXD

Trà Vinh, ngày **01** tháng 8 năm 2024

V/v bổ sung quy mô đầu tư dự án Cải tạo,
nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc
nội trú Trung học cơ sở huyện Duyên Hải

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Xét Báo cáo số 537/BC-SKHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc chủ trương bổ sung quy mô đầu tư thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Duyên Hải (kèm theo Tờ trình số 137/TTr-SGDĐT ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 1394/STC-TCĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Sở Tài chính; Công văn số 817/SXD-QLXD ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Sở Xây dựng; Công văn số 357/BDT-CSDT ngày 29 tháng 5 năm 2024 của Ban Dân tộc tỉnh); Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý bổ sung quy mô đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp mở rộng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở huyện Duyên Hải như ý kiến đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo nêu trên, cụ thể như sau:

1. Nội dung quy mô bổ sung:

Mua sắm trang thiết bị (danh mục thiết bị theo Phụ lục đính kèm).

2. Ước kinh phí thực hiện: 993.508.000 đồng (Chín trăm chín mươi ba triệu, năm trăm lẻ tám nghìn đồng).

3. Nguồn vốn thực hiện: Sử dụng từ nguồn vốn đã bố trí cho dự án (tiết kiệm đấu thầu).

* **Lý do:** Việc bổ sung hạng mục mua sắm trang thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, giảng dạy của nhà trường và phát huy hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư bố trí cho dự án.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) khẩn trương triển khai thực hiện dự án đảm bảo hoàn thành trong năm 2024 (bao gồm hạng mục bổ sung); trường hợp đến hết năm 2024 dự án không hoàn thành sẽ không được cấp thẩm quyền cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân nguồn vốn sang năm 2025 thì

chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đề xuất đầu tư hạng mục bổ sung.

Trình tự, thủ tục thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- LĐVP. UBND tỉnh;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, Phòng CNXD.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trung Hoàng



Phụ lục
DANH MỤC THIẾT BỊ
(Kèm theo Công văn số: **3833** /UBND-CNXD ngày **01** tháng **8** năm 2024
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên phòng	ĐVT	Số lượng
I	Phòng bộ môn khoa học xã hội		
1	Bàn ghế học sinh 2 chỗ (01 bàn, 02 ghế)	Bộ	18
2	Bàn giáo viên + ghế	Bộ	1
3	Bảng trượt	Cái	1
4	Tủ tài liệu	Cái	1
II	Phòng vật lý		
1	Ti vi 65 inch	Bộ	1
2	Bảng trượt	Bộ	1
3	Tủ tài liệu	Bộ	1
III	Phòng đa chức năng		
1	Bàn ghế học sinh 2 chỗ THCS (01 bàn, 02 ghế)	Bộ	18
2	Bàn giáo viên + ghế	Bộ	1
3	Bảng trượt	Bộ	1
IV	Phòng tin học		
1	Máy tính giáo viên	Bộ	1
2	Máy tính học sinh	Bộ	36
3	Bảng trượt	cái	1
4	Bàn giáo viên + ghế	Bộ	1
5	Bàn ghế học sinh tin học	Bộ	18
6	Vật tư, thi công hoàn chỉnh hệ thống điện, hệ thống mạng dành cho phòng máy	Hệ thống	1
V	Ký túc xá 16 phòng		
1	Giường đôi	Cái	64